



Comune di
Bellante



Città di
Giulianova



Comune di
Morro d'Oro



Comune di
Mosciano
Sant'Angelo



Comune di
Roseto degli
Abruzzi



Comune di
Notaresco

ALLEGATO B – CRONOPROGRAMMA ATTUATIVO E FINANZIARIO

Progetto PNRR M5C2 – Investimento 1.2

CUP J94H2200011000

Fase	Periodo	Attività principali	Output attesi	Stato avanzamento
Fase 1 – Avvio operativo	Dalla sottoscrizione al 15/05/2026	- Definizione operativa tra ATS, ASP ed Equipe- Presa in carico beneficiari- Pianificazione interventi- Organizzazione personale e turni- Attivazione sistemi di monitoraggio e rendicontazione	- Piano operativo- Calendario attività- Assegnazione operatori- Sistema di tracciabilità attivo	Avvio progetto
Fase 2 – Attuazione interventi (A.4 – B.4 – B.5)	16/05/2026 – 15/06/2026	- Erogazione interventi educativi e assistenziali- Attività domiciliari e a distanza- Supporto autonomia abitativa- Monitoraggio in itinere	- Registri attività- Report intermedi- Evidenza interventi su beneficiari	Fino a 80%
Fase 3 – Chiusura e rendicontazione	16/06/2026 – 30/06/2026	- Completamento attività- Raccolta giustificativi- Rendicontazione finale- Verifica ATS- Adempimenti ReGiS	- Report finale- Rendicontazione completa- Validazione finale ATS	100% (saldo)